Avenida Brumado: obra de drenagem avança para nova etapa de concretagem

Date : 18-08-2026

A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurc), dá continuidade aos trabalhos de infraestrutura na Avenida Brumado. A equipe executa mais uma etapa de concretagem na caixa de drenagem, estrutura responsável pelo escoamento das águas pluviais oriundas do bairro Vila Serrana e o do Senhorinha Cairo e que segue paralelamente à via.

A via, qaue se encontrava bloqueada parcialmente para execução dos serviços de concretagem do canal, foi liberada no final da tarde.

Após a conclusão da primeira etapa de concretagem, as equipes da Emurc executaram a armação do aço, que garante a resistência estrutural e a segurança da segunda etapa das paredes da caixa. O diretor-presidente da Emurc, Gerson Leite, explicou a dinâmica dos serviços e a aplicação das técnicas de engenharia no local, que garante a qualidade e a durabilidade da obra.

"Hoje continuamos com a concretagem da caixa de drenagem do canal que desce da Vila Serrana e segue ao longo da Avenida Brumado. Já realizamos a base e a primeira etapa das paredes. O processo é feito por fases porque precisamos respeitar o tempo de cura do concreto antes de erguer a próxima etapa de parede e realizar a cobertura posterior", afirmou o diretor-presidente.

Como a caixa de drenagem terá cerca de 3,5 metros de altura total, a equipe de engenharia optou por uma execução escalonada em três etapas consecutivas. Entre uma etapa de concretagem e a etapa seguinte, é necessário respeitar um intervalo de 10 a 12 dias. Esse período é obrigatório para a cura do concreto, processo em que o material seca e adquire a resistência necessária.

EMURC
IMACICOL
IMACICOL

Facilita
sua vida.

Paralelamente ao trabalho estrutural na caixa, o assentamento das galerias pré-moldadas segue no trecho. "Já alcançamos a marca de 200 aduelas instaladas, do total de 800 previstas. Tínhamos um gargalo na produção que já foi alinhado, e a expectativa é acelerar o ritmo nos próximos meses, aproveitando as condições climáticas favoráveis", pontuou Gerson Leite.

A intervenção na Avenida Brumado exige rigor técnico e acompanhamento contínuo em cada fase do cronograma. "É uma das obras de maior complexidade em execução no município, mas seguimos avançando com todo o cuidado técnico necessário", concluiu o diretor-presidente.

Simtrans presta apoio a ação

ÁGUIA 5
156
SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SJF5E18