Comissão de acompanhamento das obras do novo aeroporto promove reunião

Date : 16-10-2015

Com 80% das obras concluídas, a comissão de acompanhamento das obras do novo aeroporto de Vitória da Conquista se reuniu mais uma vez nessa quinta-feira, 15, no canteiro de obras. O grupo constatou que as obras da primeira etapa seguem o cronograma de execução, cuja previsão de entrega da primeira parte é janeiro de 2016.

“Observamos que a construção da subestação já está com estrutura praticamente concluída, a seção de combate a incêndios está com mais de 95% da obra concluída. A obra segue dentro do cronograma”, reforçou a gerente de Garantia Ambiental da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT), Ana Maria de Lima.

“A Prefeitura tem oferecido todo o apoio necessário que o Estado tem solicitado ao Município no que diz respeito as obras”, informou a arquiteta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, Debora Rocha. Inclusive, na manhã do mesmo dia foi realizado o plantio de mudas de árvores – uma condicionante ambiental para a obra.