Entrega da quadra poliesportiva de Veredinha é adiada

Date : 14-11-2014

A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, informa que a entrega da quadra poliesportiva do distrito de Veredinha, prevista para essa segunda-feira, 17, foi adiada. Uma nova data será definida e divulgada à população. O equipamento, que possui área total de 1.144 metros quadrados, permite a prática de modalidades como futsal, vôlei e handebol.