
Obra: Construção da quadra escolar coberta com vestiário
Local: Diversos
Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia
Data: 27/09/2012

SERVICOS 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES 8º MES 9º MES TOTAL TOT. ACUM %

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM % 100,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

MOVIMENTO DE TERRA % 50,00% 50,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

INFRAESTRUTURA % 50,00% 50,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

SUPERESTRUTURA % 50,00% 50,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

PAREDES E PAINÉIS % 30,00% 70,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

COBERTURA % 30,00% 70,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

ESQUADRIAS % 30,00% 50,00% 20,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

REVESTIMENTOS % 50,00% 50,00% 50%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

PISOS % 50,00% 50,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

PINTURA % 40,00% 60,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS % 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS % 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

DRENAGEM PLUVIAL % 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 % 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) % 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

SERVIÇOS DIVERSOS % 100,00% 100%
R$ -R$                   -R$                #DIV/0!

TOTAL DO MES R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                   
% DO VALOR % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO R$ 0,00 0,00 0,00 -               -              -               -               -              -               
% ACUMULADO % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
www.pmvc.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO 
E INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretario
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